



Nytt helsehus og omsorgssenter

- Slutten av samspillsfase med Skanska
- Endelig beslutning om gjennomføring 7. des
- Kostnadsramme ca 1 mia
- Ferdigstillelse høst 2027



Skipsbyggergata Mandal. Boliger

- Totalentreprise
- Forespørsel ut nov 2023
- Kostnadsramme 110 mill
- Ferdigstillelse juni 2025



Solhøgda avlastningsboliger. Mandal

- Kontraktsforhandlinger pågår
- Kostnadsramme 16 mill
- Ferdigstillelse aug 2024



Nytt produksjonskjøkken. Mandal

- Utredning pågår
- Kostnadsramme 40 mill
- Ferdigstillelse des 2025



Små og store VA-prosjekter

- 42 mill/år i 2024
- 31 mill/år fra 2025